

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ...๘/๒๕๖๕....

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลลำานารายณ์ ตำบล/แขวง ลำานารายณ์ อำเภอลพบุรี จังหวัด ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลตำบลลำานารายณ์ โดย นายภพ สุประเพียร นายกเทศมนตรีตำบลลำานารายณ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไพศาลเจริญการก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลพบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๘/๑ หมู่ ๑๒ ตำบล/แขวง ลำานารายณ์ อำเภอลพบุรี จังหวัด ลพบุรี โดย นายพนพล ไพศาล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลพบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๗๓๑๗๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด ซอยท่ามะนาว ๑๔ (หมู่บ้านศุภกัญญา ซอย ๓) หมู่ที่ ๖ ตำบลลำานารายณ์ อำเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) แล้วนั้น บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบาลตำบลลำานารายณ์ ได้อนุมัติให้แก้ไขและปรับลดแบบแปลนป้ายโครงการถาวร จำนวน ๒ รายการ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการพร้อมป้ายโครงการถาวร จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(ลงชื่อ)

(นายภพ สุประเพียร)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพนพล ไพศาล)

ผู้รับจ้าง

บริษัท ไพศาลเจริญการก่อสร้าง จำกัด
Paisan Charoen Construction Co.,Ltd

๒.๕ ผผนวก ๕ สูตรปรับราคาได้ค่าเค จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

๒.๖ ผผนวก ๖ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
(ตามผผนวก ๑, ๒) โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผผนวก ๑ แบบรูปรายการ จำนวน ๑ (เจ็ด) หน้า

๒.๒ ผผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๔ ผผนวก ๔ ป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผผนวก ๕ สูตรปรับราคาได้ค่าเค จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

๒.๖ ผผนวก ๖ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
(ตามผผนวก ๑, ๒) โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายภพ สุประเพียร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพนพล ไพศาล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสิริพิมล วิศิษฐ์นันทร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอภิวัฒน์ ศรีชมภู)

บริษัท ไพศาลเจริญการก่อสร้าง จำกัด
Paisan Charoen Construction Co., Ltd.